

1/2020

## DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 04.09.2018

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie projektu  
„VYHLIADKOVÁ VEŽA DEVÍNSKA KOBYLA“

(ďalej len „Zmluva“)

### Článok I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

**Zhotoviteľ:** INGSTEEL, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Tomášiková 17, 820 09 Bratislava, Slovenská republika  
**Zastúpený:** Ing. Ivan Bezák, PhD. – konateľ, Ing. Daša Slezáková - konateľ  
**IČO:** 17 320 429  
**DIČ:** 20 20 31 83 22  
**IČ DPH:** SK 20 20 31 83 22  
**IBAN:** SK53 7500 0000 0040 0771 8507  
**SWIFT:** CEKOSKBX

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Škorvánek

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Ing. Branislav Filo – riaditeľ  
divízie pre oceľové konštrukcie

zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.

1220/B  
tel.: + 421 2 482 69 111-2

E-mail: [obchod@ingsteel.sk](mailto:obchod@ingsteel.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

**Objednávateľ:** Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves  
**Sídlo:** Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, Slovenská republika  
**Zastúpený:** Dárius Krajčír - starosta  
**IČO:** 00 603 392  
**DIČ:** 20 20 91 91 09  
**IBAN:** SK37 0200 0000 0000 0162 4042  
**SWIFT:** SUBASKBX  
tel.: +421 2 602 01 444  
E-mail: [starosta@mudnv.sk](mailto:starosta@mudnv.sk)

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom tvare).

## Článok II. PREAMBULA

Tento DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.09.2018 (ďalej len „Dodatok č. 1“) sa uzatvára podľa § 18 ods. (1), písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## Článok III. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 04.09.2018 uzatvorená medzi Zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“) sa mení nasledovne:

1. Článok 3 TERMÍNY PLNENIA PREDMETU ZMLUVY sa ruší a nahrádza novým znením:

## Článok III. TERMÍNY PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1 *Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná riadne a včas v týchto termínoch:*

*Začatie vykonávania diela zhotoviteľom: Odovzdaním staveniska na základe preberacieho protokolu najneskôr do 30.4.2020..*

*Ukončenie vykonávania diela zhotoviteľom: najneskôr do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.*

*Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia vykonávania diela toto riadne vykonať a na základe právoplatného rozhodnutia o povolení užívania stavby (kolaudačného rozhodnutia) odovzdať toto dielo do riadneho užívania objednávateľovi.*

*Táto zmluvu je možné, v súlade s článkom XII, odseku 12.3 tejto zmluvy, predĺžiť najviac o 12 mesiacov za podmienok uvedených v článku XII, odseku 12.3 tejto zmluvy.*

- 3.2 *Postupové (priebežné) termíny vykonávania diela zmluvné strany určia po vzájomnom prerokovaní v harmonograme postupu prác, pričom tento harmonogram postupu prác sa stal prílohou č. 4 tejto zmluvy. K postupovým termínom vykonávania diela je v harmonograme postupu prác priradený zoznam vykonávaných objektov (častí) stavby s uvedením ich zmluvnej ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný vykonať k príslušnému postupovému termínu vykonávania diela.*

- 3.3 *Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasné alebo riadne vykonanie diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v odseku 3.1. tohto článku zmluvy.*

2. Príloha - HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza novou prílohou č. 4 – HARMONOGRAMOM POSTUPU PRÁC, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.

Článok IV.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, tri pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu ho podpisujú.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Prílohy Dodatku č. 1: Príloha č. 4 - Rozpočet – Harmonogram postupu prác

V Bratislave dňa 13. 1. 2020

V Bratislave dňa 4. 1. 2020

Dáriuš Krajčír  
Mestská časť Bratislava –  
Devínska Nová Ves

Ing. Ivan Bezák, PhD  
INGSTEEL, spol. s r.ó.

